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1. Общие положения

             1.1. Настоящий стандарт предназначен для проведения оценки соответствия квалификации планировщика генерального подрядчика, выполняемой в порядке, установленном внутренними документами                     СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.2. Настоящим стандартом устанавливаются требования                              к характеристикам квалификации (уровень знаний и умений), а также уровню  самостоятельности, необходимых планировщику генерального подрядчика   для осуществления трудовой функции по инициировании, планировании, мониторинга и завершении проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта:
 - объектов использования атомной энергии;
 - особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за    исключением объектов использования атомной энергии;
              - объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
1.3. Настоящий стандарт является основой для разработки руководством проектных организаций должностных инструкций планировщика генерального подрядчика с учетом конкретной специфики своей организации и по мере приобретения опыта и компетенций (способность применения своих знаний, умений, навыков, опыта, личностно-деловых качеств, для получения требуемого результата).
Если в проектной организации трудовая функция работника, круг должностных обязанностей, пределы ответственности, квалификационные требования, предъявляемые к занимаемой должности, устанавливаются в ином документе (трудовой договор, функциональный контракт и др.),                    то  требования настоящего стандарта должны быть учтены при разработке данного  документа.
1.4. С учётом структуры проектных организаций и разделения функций между структурными подразделениями и отделами объёмы требований к инженерному персоналу могут дифференцироваться в рамках настоящего стандарта. Организация может выделять из приведенных требований, требования, соответствующие специфике работы.

2. Трудовые функции планировщика генерального подрядчика

         Трудовые функции планировщика генерального подрядчика: участие в инициировании, планировании, мониторинге и завершении проектов, которые реализует предприятие.
        



3.Характеристики квалификации планировщика 
генерального подрядчика
   
3.1. Планировщик генерального подрядчика должен знать:
3.1.1. Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области градостроительной деятельности.
3.1.2. Требования технических регламентов, документов по стандартизации (СП, ГОСТ, СНИП), стандартов                                                          СРО  «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», технических условий и других нормативно-технических документов по разработке проектной документации. 
3.1.3. Особенности проведения проектных работ для объектов использования атомной энергии, а также других опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.
3.1.4. Методы проектирования и проведения технико-экономических расчетов. Принципы работы, технологии изготовления и монтажа оборудования и конструкций. Виды и свойства материалов.
3.1.5. Требования документов системы качества, применительно к управлению проектами. 
3.1.6. Технические средства проектирования.
3.1.7. Передовой отечественный и зарубежный опыт, уровень технологий и тенденции развития проектирования и строительства.
3.1.8. Технические, экономические, экологические и социальные требования к проектируемым объектам.
3.1.9. Современное программное обеспечение, средства компьютерной техники и средства автоматизации работ, используемые в архитектурно-строительном проектировании.
3.1.10. Состав, содержание и оформление результатов проектных работ. 
3.1.11. Историю отечественной и зарубежной архитектуры и строительной техники, ее закономерности при решении современных задач проектирования.
3.1.12. Структуру, последовательность и методы архитектурно-конструктивных разработок, включая компьютерные, композиционные, функциональные и физико-технические основы проектирования.
3.1.13. Основы проектирования по специализации (водоснабжение и канализация, теплоснабжение и вентиляция, электроснабжение зданий, объектов и населенных мест и др.).
3.1.14. Методы расчетов несущих конструкций проектируемых зданий и сооружений.
3.1.15. Приемы и методы графического представления решений в ручной и машинной графике.
3.1.16. Методы комплексной разработки архитектурно-конструктивных  проектов гражданских и промышленных зданий и сооружений с использованием информационных технологий.
3.1.17. Методы расчета конструкций и физико-технических параметров проектируемых объектов.
3.1.18. Основы трудового законодательства. 
3.1.19. Правила по охране труда.
3.2.  Планировщик генерального подрядчика должен уметь:
3.2.1. Осуществлять обзор тендерной документации и/или контракта и готовить соображения по планированию проектов.
3.2.2. Устанавливать работы, являющиеся предметом иерархической структуры работ.  
3.2.3. Производить разработку иерархической структуры работ: структурной декомпозиции работ (СДР) или Work Breakdown Structure (WBS-структура). 
3.2.4. Согласовывать WBS с Руководителем проекта (ГИПом) и другими менеджерами.
3.2.5. Готовить блок-схемы работ, согласовывая их с соответствующими исполнителями. 
3.2.6. Назначать ресурсы, необходимые для каждой работы,                               в соответствии с оценками экспертов, и согласовывать их с соответствующими участниками проектов. 
3.2.7. Разрабатывать общие графики реализации работ по проектам и согласовывать их с соответствующими Руководителями проектов (ГИПами) (до рассылки участникам проекта). 
3.2.8. Контролировать ход разработки детальных графиков (инжиниринга, технологический, закупок, субподрядных работ, строительства и т.п.).
3.2.9. Сводить краткосрочные графики (недельно-суточные, месячные и т.п.), разрабатываемые соответствующими специалистами в проектах.
3.2.10. Разрабатывать гистограммы, S-кривые и другие документы, необходимые для мониторинга проекта, и обеспечивать их согласование с соответствующими Руководителями проектов (ГИПами).
3.2.11. Разрабатывать процедуры контроля процесса работ.
3.2.12. Разрабатывать методы калькуляции процесса по видам работ.
3.2.13. Готовить формы ежедневных, еженедельных и ежемесячных отчетов, согласовывая их с Руководителями проектов (ГИПами).
3.2.14. Помогать управляющим командам проектов наладить регулярную отчетность по проекту перед Заказчиками и руководством предприятия.
3.2.15. С установленной периодичностью (обычно еженедельно) собирать информацию по прогрессу каждой работы.
3.2.16. Проверять ход работ (на предмет соответствия плану).
3.2.17. При необходимости составлять сводный отчет из представленных соисполнителями частей.
3.2.18. Отслеживать и прогнозировать ход работ, согласовывая его с соответствующими руководителями.
3.2.19. Готовить доклады о ходе работ.
3.2.20. Предлагать меры по сокращению общих сроков работ по проекту.
3.2.21. Через Руководителей проектов (ГИПов) контактировать с Заказчиками по поводу графиков.
3.2.22. Совместно с менеджером по рискам анализировать потенциальные и реальные последствия задержек/изменений в ходе работ, происходящих по вине Заказчика, поставщиков и субподрядчиков.
3.2.23. Обеспечивать включение изменений по проектам в графики и соответствующие виды деятельности по проектам.
3.2.24. Собирать и анализировать информацию и документы по исполнению графиков.
3.2.25. Обновлять гистограммы, S-кривые и график текущего состояния проектов.
3.2.26. Анализировать показатели производительности труда и сообщать результаты анализа Руководителям проектов (ГИПам).
3.2.27. Оптимизировать графики (по согласованию с Руководителями проектов) и помогать им в принятии решений по поводу оптимизации использования ресурсов с точки зрения сроков.
3.2.28. Обращать внимание Руководителя проекта (ГИПа) на очевидные отклонения и предлагать решения по корректировке хода работ или графиков.
3.2.29. Постоянно актуализировать историю планов проектов по факту их осуществления.
3.2.30. Участвовать в подготовке раздела графика, относящегося к завершению проекта, обращая особое внимание на технические, финансовые и контрактные уроки опыта.

4. Требования по подтверждению квалификации планировщика генерального подрядчика

 4.1. Требования к образованию и обучению: 
- наличие высшего образования по одной из нижеперечисленных специальностей или направлению подготовки в области организации архитектурно-строительного проектирования  в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 06.11.2020г. №672/пр.: автоматизация и управление                 (коды 220200,550200,651900), автоматизированные системы управления                (код 0646), автоматика и управление в технических системах (код 21.01), управление в технических системах (коды 220400, 27.00.00, 27.03.04, 27.0404, 27.06.01), управление и информатика в технических системах (коды 210100, 220201), экономика и организация строительства (код 1721), экономика и управление в строительстве (код 07.08), экономика и управление на предприятии (по отраслям) (коды 060800, 080502), автоматизация и комплексная механизация строительства (код 0638), атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг (коды 14.05.02, 141403), атомные электрические  станции и установки (коды 101000,140404), атомные электростанции и установки (коды 0310,10.10), градостроительство                  (коды 07.03.04, 07.04.04, 270400, 270900, 271000),  применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения                   (коды 09.05.01, 230106), проектирование зданий (коды 270114,291400), проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз (код 0207), проектирование технических и технологических комплексов (коды 120900,150401), промышленное и гражданское строительство (коды 1202, 270102, 290300, 29.03), системы автоматического проектирования (коды 220300, 22.03, 230104), строительство (коды 08.03.01, 08.04.011, 219, 270100, 270800, 550100, 653500).
- дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области проектирования не реже одного раза в пять лет.

4.2. Требования к практическому опыту работы:
 - наличие стажа работы в организациях, выполняющих проектные работы - не менее пяти лет.

          4.3. Особые условия:
- прохождение обязательного обучения в области охраны труда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
                          
5. Уровень самостоятельности планировщика генерального подрядчика

         Уровень самостоятельности планировщика генерального подрядчика  обеспечивается путем делегирования руководством организации ему соответствующих полномочий  на основании результатов аттестации, и, которые обычно закрепляются в должностных инструкциях и/или                              в локальных нормативных актах проектной  организации.
               
